

事業プロセスシート（様式１）

計画名： 大鳴門橋架橋記念館（EDDY）改修基本計画

所属名： 観光スポーツ文化政策課

計画の概要	計画策定の全体のスケジュール				
	ゼロベース （必要性を判断）	第１段階 （方向性を検討）	第２段階 （骨子を策定）	第３段階 （素案を策定）	
県民参画の時期	令和７年１０月	令和７年１２月	令和８年３月	②令和８年８月	①令和８年９月
県民参画の手法	大鳴門橋自転車道 デザイン会議	大鳴門橋自転車道 デザイン会議	大鳴門橋自転車道 デザイン会議	②大鳴門橋自転車道 デザイン会議	①パブリックコメ ント
対象者	様々な分野から選出された メンバー（２０名）	様々な分野から選出された メンバー（２０名）	様々な分野から選出された メンバー（２０名）	様々な分野から選 出されたメンバー （２０名）	県民
実施目的	施設改修の必要性について 意見を求める。	施設改修の方向性について 意見を求める。	施設改修の骨子に関する意 見を求める。	改修基本計画の素案に関する意見を求 める。	