

事業プロセスシート（様式１）

計画名：藍場浜公園西エリアにおける新ホール早期整備プラン

所属名：文化振興課

計画の概要	計画策定の全体のスケジュール			
	第１段階・第２段階 （骨子等を検討）		第３段階 （素案を策定）	
県民参画の時期	令和６年１０月～１１月	令和６年１１月	令和６年１２月	令和６年１２月 ～令和７年１月
県民参画の手法	①ヒアリング	②新ホール早期整備 プラン意見交換会	①新ホール早期整備 プラン意見交換会	②パブリックコメント
対象者	県内主要文化団体 （７団体）	学識経験者 県内文化関係者など （７名）	学識経験者 県内文化関係者など （７名）	県民
実施目的	計画の方向性や構成等について意見を求める。		計画の素案等について意見を求める。	